

Quick wins en middellange termijn acties Nieuwe Haven

Wat	Wie is aan zet	Toelichting en/of historie	Termijn/stavaza	Kosten en dekking
Quick wins				
Verlichting langs Nieuwe Havenweg en Industriestraat	gemeente	Vooraf aandacht voor verlichting naar het einde van de Nieuwe Havenweg	31 oktober geplaatst en werkend	Gemeente 25K
Parkeerplaats voor vrachtwagens en service minimaal toiletvoorzieningen	Gemeente (StAB uitvoering)	StAB wil groenbakken plaatsen om te voorkomen dat vrachtwagens hier parkeren en overlast te voorkomen. Vraag aan gemeente om dit toe te staan en/of max. 24 uur parkeren toestaan en handhaven met bord en daadwerkelijk handhaving	1 juli	haven
Aan het eind van de Nieuwe Havenweg braakliggende strook voor gebruiken en tijdelijk verhard met puin voor leveranciers/medewerkers cruiseschepen.	Gemeente	Er zijn te weinig parkeerplekken. Het staat te vol langs de weg wat gevaarlijke situaties veroorzaakt en de haven een onveilige en niet prettige plek maakt om te werken	12 juli	10K Gemeente (mogelijk ergens puin/grond winnen, bijvoorbeeld bij windmolens)
Drinkwatervoorziening	Werf / gemeente	Geen voorzieningen in haven, schepen moeten naar de stad varen om water te halen!!	z.s.m. uiterlijk 1 augustus	Gemeente
Internet	Fransen technical service	Straalpaal of aanhaken op kast Billitonterrein	z.s.m. uiterlijk 1 augustus	Gemeente
Kadebordes met nummering havenplekken	BC	Aangebrachte trappen bij onderhoudskade cruiseschepen volstaan niet	In overleg	Rivertech
Vergunning/leges kunstwerk	aanvraag door StAB	Gemeente gevraagd hoe/waar aan te vragen is gemeente bereid om kosten leges te dragen?	Plaatsing kunstwerk begin september	€ ?
Ontwikkeling inrichtingsbeeld	BC	Opstellen gebiedsonderzoek is opdracht voor verstrekt	Eind juni onderzoek afronden	€ 3.000,- StAB

Quick wins en middellange termijn acties Nieuwe Haven

Uitstraling, huisstijl en Visual maken haven façade.	BC	Huisstijl en uitstraling Haven vaststellen en Visuals maken haven façade voor o.a. René Huls om als plan mee te nemen	1 augustus opleveren	StAB / bedrijven op het terrein
Communicatie Vereniging/stichting extern en onderling	BC	Website van niet officiële stichting/vereniging inbrengen en koppelen aan Chainels en website StAB	1 augustus overnemen	StAB
Middellange termijn				
Dit wordt een lange lijst die later ingevuld zal worden				